

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB														Período de 07/09/2022 a 21/10/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA														
ROQUE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI														
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS AD)														13º BOLETIM DE MEDIÇÃO
ETAPA: ÚNICA														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO					FÍSICO			FINANCEIRO					
		Un.	P. Unit.	CONTRATO	READEQUAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	CONTRATO	READEQUAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	PERC.
16.24	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	501,79	-	2,00	-		-	R\$ -	R\$ 1.003,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL GERAL									R\$ 746.545,38	R\$ 896.531,86	R\$ 746.542,63	R\$ 107.663,74	R\$ 854.206,37	95,28%